

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2018 na zhotovenie diela stavby:
„Zateplenie a úprava fasády budovy školy“

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Stredná priemyselná škola strojnícka**
Sídlo: **Duklianska 1, 081 04 Prešov**
IČO: **00 161 845**
DIČ: **2021240551**
V zastúpení: **Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy**
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy**
 vo veciach technických: **Ing. Michal Hric, zástupca riaditeľa školy**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK24 8180 0000 0070 0051 3705**
Telefón: **051 / 7465 711**
E-mail: **sekretariat@spspo.sk**
Web: **http://www.spspo.edupage.org**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **AA5 – Architektonický ateliér spol. s r.o.**
Sídlo: **Budovateľská 38, 080 01 Prešov**
IČO: **44 042 175**
DIČ: **2022622008**
Nie je platca DPH.
V zastúpení: **Ing. arch. Pavol Lieskovský, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **Tatrabanka, a.s.**
IBAN: **SK60 1100 0000 0026 2379 7238**
E-mail: **aa5sro@gmail.com**
Zapísaný v registri: **Obchodný register, Okresný súd Prešov**
Číslo zápisu: **Oddiel Sro, Vložka č. 20054/P**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov *dohodli* na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2018. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3

Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 3. Cena diela a platobné podmienky** sa mení v bode 3.2 takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela :

Cena celkom **9 000,00 EUR** (slovom: deväťtisíc EUR)

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu nutnej zmeny riešenia zateplenia tzv. boletických panelov na objektoch **SO 07 Riaditeľstvo školy a SO 08 Učebne GPR**, na ktorých po odkrytí vonkajšieho plášťa bolo zjavné, že rekonštrukcia neumožní realizáciu zateplenia podľa pôvodného projektu.

Nová cena za zhotovenie celého diela:

Cena celkom za zhotovenie celého diela :

Cena celkom **11 400,00 EUR** (slovom: jedenásťtisícštyristo EUR)

Článok 4

Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 02.05.2018, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 bol uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Dodatok č. 1 bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že dodatku č. 1 porozumeli tento vlastnoručne podpísali.

V Prešove, dňa:

V Prešove, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Stredná priemyselná škola strojnícka

AA5 – Architektonický ateliér spol. s r.o.

Ing. Marián Viňanský
riaditeľ

Ing. arch. Pavol Lieskovský
konateľ spoločnosti