

Základná škola SSV DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO
Skuteckého 8, Banská Bystrica

Datum	21.10.2016
Podacie číslo:	Číslo spisu: 860/2016
Prílohy/listy:	Výbavuje: Sedláčeková

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Základná škola Slobodného slovenského vysielача
Banská Bystrica
Skuteckého 8
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka školy

Bankové spojenie: ČSOB banka, Banská Bystrica

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 356 777 16

1.2. Zhotoviteľ: akad.sochár Ján Filo
Peťovská 390/26
976 31 Vlkanová

Bankové spojenie: Poštová banka Banská Bystrica

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 144 442 16

IČ DPH: [REDACTED]

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Banská Bystrica pod č. 611-2819

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Dňa 1. 7. 2016 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá zmluva o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „Stavebné úpravy – Rekonštrukcia fasád objektu školy“, podrobné špecifikované v prílohe č.1 zmluvy – Špecifikácia diela a rozpočet (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie diela stanovenú v článku IV. tejto zmluvy, a to za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

- 2.2. Realizácia časti fasád s brizolitovou povrchovou úpravou bola naceňovaná len z ohliadky lokálne (plošina). Nedalo sa predpokladať v rámci celkových plôch tejto fasády jej zvýšená náročnosť pri odstraňovaní týchto cementových brizolitných omietok. Preto v rámci uzavretej zmluvy vznikli práce navyiac , pričom špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku (ďalej len „práce navyiac“).
- 2.3. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o potrebe vykonania prác navyiac a o dopade vykonania prác navyiac na cenu diela, pričom objednávateľ s vykonaním prác navyiac súhlasil.
- 2.4. S prihliadnutím na uvedené sa zmluvné strany v súlade s čl. IV ods. 4.4 dohodli na zmene rozsahu diela a ceny diela.

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah diela špecifikovaný v č. II. Ods. 2.1 zmluvy a v prílohe č. 1 zmluvy sa rozširuje o práce navyiac uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku.
- 3.2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že celková cena za vykonanie diela špecifikovaná v čl. IV ods. 4.1 zmluvy sa navyšuje o cenu za vykonanie prác navyiac v sume 15.000,- Eur (slovom pätnásťtisíc eur) vrátane DPH a teda celková cena za vykonanie diela predstavuje 54.796,68 EUR vrátane DPH, z toho cena za vykonanie diela bez DPH predstavuje čiastku 45.663,90 EUR a DPH vo výške 20 % predstavuje čiastku 9.132,78 EUR.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný ods. 5.2 č. V zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným ustanovením:
- ...5.2. *Zvyšná časť ceny diela bude uhradená v štyroch splátkach nasledovne:*
- *zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na prvú splátku zvyšnej časti ceny diela vo výške 9.000,- EUR (slovom deväťtisíc eur) vrátane DPH k 25.9.2016 nie však skôr, ako po vykonaní diela v zmysle ods. 7.2 tejto zmluvy,*
 - *zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na druhú splátku zvyšnej časti ceny diela vo výške 9.000,- EUR (slovom deväťtisíc eur) vrátane DPH k 25.10.2016, nie však skôr, ako po vykonaní diela v zmysle ods. 7.2 tejto zmluvy,*

- zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na tretiu splátku zvyšnej časti ceny diela vo výške 12 796,68 EUR (slovom dvanásťtisíc sedemstodeväťdesiatšesť 68/100 €) vrátane DPH k 25.11.2016, nie však skôr, ako po vykonaní diela v zmysle ods. 7.2 tejto zmluvy,
- zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na štvrtú splátku zvyšnej časti ceny diela vo výške 15.000,- EUR (slovom pätnásťtisíc eur) vrátane DPH k 30.12.2016, nie však skôr, ako po vykonaní diela v zmysle ods. 7.2 tejto zmluvy.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
- 4.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doterajšom znení.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Špecifikácia diela a rozpočet prác navyše.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s týmto dodatkom pripájajú svoje podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa 21.10. 2016

za objednávateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slobodného slovenského vysielateľa
Skuteckého 8
BANSKÁ BYSTRICA

Sedláček

**Základná škola Slobodného slovenského
vysielateľa Banská Bystrica**

Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka školy

za zhotoviteľa

akad. sochár Ján FILO
reštaurátor
Peťovská 390/26
976 31 VLKANOVÁ
IČO: 14 444 216, I

akad. sochár Ján Filo