
Dodatok č.1
k Zmluve o dielo 45/2020/SOŠ/TEČ zo dňa 05.10.2020 uzatvorenej v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. 
ZMLUVNÉ  STRANY

1. Názov organizácie:	SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza		
Sídlo organizácie:	 	T. Vansovej 32, Prievidza 971 01		
Štatutárny orgán:		Mgr. Ján Mata, poverený riadením školy
IČO: 			42026407	
DIČ:			2022666173, nie sme olatci DPH	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	
	IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0055 2974	
Zástupca splnomocnený:		
na rokovanie vo veciach:		
	a) zmluvných:		
	b) a technických:	Ing. Elena Kubišová	
(ďalej len “Objednávateľ ”)

	


a

2. Názov:		L+A BRUNNER s.r.o.					
Sídlo:		Veľká Okružná 1022/8, Partizánkse 958 01				
Štatutárny orgán:	Adriana Brunnerová Schweinzer		
Zapísaná v:	Obchodnom registrii			
IČO:		52009246			
DIČ:					
IČ DPH:		SK2120861688		
Bankové spojenie:	
IBAN:                                   	                          
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:        	           				
b) technických:    Ľuboš Brunner              			. 
Číslo telefónu:                    				
Email:                                     	

(ďalej len “Zhotoviteľ” a spolu s Objednávateľom ďalej len “Zmluvné strany”)

PREAMBULA

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 05.10.2020

2. Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia diela  20.11.2020, ustanoveného podľa bodu 5.1 článku V. Zmluvy:
· z dôvodu vyššej moci:   v mimoriadnej situáciu kvôli koronavírusu COVID-19 sa priestory školy stali v dňoch  od 30.10.2020 do 2.11.2020 a 6.11.2020 do 9.11.2020 odberovým miestom pre plošné testovanie obyvateľstva. Škola mala tri odberové miesta. Testovanie a následná dekontaminácia sa uskutočnila v priestoroch školy, kde boli plánované práce na predmete zmluvy. Z tohto dôvodu práce na diele „Rekonštrukcia žiackych WC“ sa nestihnú dokončiť podľa zmluvy t.j. 20.11.2020. Zástupca Objednávateľa  boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti.
Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok II.
PREDMET  DODATKU

2.1.	Mení sa bod 5.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
5.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zohotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 27. 11. 2020.


[bookmark: _GoBack]Článok III.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené. 
3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ zverejní tento Dodatok bezodkladne po jeho podpise.
3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jedno vyhotovenia.
3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.



	V Prievidzi, dňa 18.11.2020				 V Prievidzi, dňa 18.11.2020


....................................................			..........................................................
			Objednávateľ				       		 Zhotoviteľ
Mgr. Ján Mata, poverený riadením školy     			       L+A BRUNNER s.r.o.
		2
