

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) zo dňa 19.02.2018 (ďalej len „dodatok č. 1“)
uzatvorenú medzi:

Názov: **P&M Construct s.r.o.**
Sídlo: Hrdinov SNP 1731/15, 036 01 Martin
Zastúpená: Peter Ďurica
Zapísaná: OS Žilina, odd.Sro, vl.č.67417/L 18.marca 2017
IČO: 50 788 191
DIČ: SK2120471133
Bankové spojenie: SLSP, a.s., SK29 0900 00000 0051 2774 9572

a

Názov: **Spojená škola**
Sídlo: M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky
Zastúpená: PaedDr. Erika Repková
IČO: 42434718
DIČ: 2120115305
Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK02 0200 0000 0035 5672 3355

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2018 uzatvorenej 19.02.2018 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Mení sa bod 2. Predmet zmluvy nasledovne:

- 2.1. Predmetom zmluvy je **Komplexná rekonštrukcia stien a stropov triedy predškolákov a herne v materskej škole.**
- 2.2. Práca zahŕňa: na základe priloženého rozpočtu/cenovej ponuky, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vrútkach dňa 20.02.2018

STANISLAV SKOLA
Ulica M.R.Štefánika 1
Vrútky

PaedDr. E. Škola

Odberateľ

Vo Vrútkach dňa 20.02.2018

P&M CONSTRUCT, s.r.o.

Hrdinov SNP 1731/15

.....036.01.MARTIN.....

IČO: 50788191, DIČ: 2120471133

Dodávateľ