Gymnazium L. Novomeského

Tomasikova 2, 827 29 Bratislava

Zmluva o dielo

Podlimitna zakazka

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z4dkonnik v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zéstupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DICS

(d’alej len ,,objednédvatel*)

Zhotovitel”:
Nazov :
Sidlo:

Statutdrny zastupca :

Gymnézium Laca Novomeského

Tomasikova 2, 827 29 Bratislava

Ing. Norbert Kyndl

Stétna pokladnica

SK90 8180 0000 0070 0047 2456
00605786

2020878 057

EKOTECHNOLOGIE s.r.o.
Stara Vajnorska 39,831 04 Bratislava

Jan Visnovsky — konatel’ spolo¢nosti

Osoba oprdvnend na rokovanie

vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :

Cislo actu:

Jan Visnovsky
35794313
2020257382
SK2020257382
TATRA BANKA a.s.
2628044470/1100

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu BA 1., oddiel: Sro, vlozka ¢.:

22310/B

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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Gymnazium L. Novomeského

Tomasikova 2, 827 29 Bratislava
Podlimitna zakazka

PREAMBULA

Zmluvn€ strany uzatvaraja tdto zmluvu o dielo v suilade s vysledkom verejného obstardvania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (d’alej len ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zdkazky ,,Rekonstrukcia bazénovej
technolégie*“ zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania ¢islo 228/2016 pod cislom
15928-WYP dna 23. 11. 2016, realizovanej ako podlimitnd zdkazku podl'a §§ 113 — 116 zakona
¢.343/2015 Z. z.

Objedndvatel’ a zhotovitel' (d’alej spoloéne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znen{ neskorsich predpisov na uzavreti tejto
Zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zdstupcovia oboch strdn vyhlasuju, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie si
opravneni dohodndt” zmenu zmluvy. Zmena o0so6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach
technickych, musi byt’ vykonand pisomne formou dodatku k tejto ZoD. Pokial sa v texte tejto
zmluvy uvadza ,,dodatok k zmluve* alebo ,,dodatok k ZoD* v prisluSnom gramatickom tvare,
mysli sa tym zmena zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

1.1.1 Zastupca objedndvatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych prdc a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela( d’alej len stavebny
dozor):

Ing. Milan Vavrinec, tel.: 0905/320 728, e-mail: vavrinec @stonline.sk

Uvedeny zdstupca je oprdvneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych pric alebo ich Casti,
- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentdcii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vyli€enia pracovnikov zhotovitel'a vritane pracovnikov subdoddvatelov zo staveniska, ktori
porusia predpisy a nariadenia platné pre realizciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych préc a inych ¢innosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduici®):

Jan Visiovsky, tel.: 0903708887, e-mail: technologie39 @ gmail.com
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Gymnazium L. Novomeského

Tomasikova 2, 827 29 Bratislava
Podlimitna zdkazka
Clanok II.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a
dodavky pre uskutoénenie diela:

»RekonStrukcia bazénovej technolégie “.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve:

a) Projektovou dokumentaciou

-NAZOV: Rekonstrukcia bazénovej technologie

- MIESTO: Gymnazium L. Novomeského, Tomasikova 2, 827 09 Bratislava
- PROJEKTANT: Ing. Cubomir Bojnak

- DATUM: december 2015

b) Ocenenym vykazom vymer

c¢) Podmienkami objednavatel’a

d) Podrobny tyzdiiovy harmonogram realizacie diela

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN a
sivisiacimi technickymi a prdvnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a
uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, prdcu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie (pokial’ budii
potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takého materialu, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela st najmi avsak nie
vylu¢ne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konStrukénd
vystuZ, montdZny materidl, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentécie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedéenia,
certifikdty a prehlasenia o zhode tykajiice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov
a odovzdat’ ich objednavatel'ovi,

2.2.5 vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej
podobe) s prehladnym zoznamom vsetkych vykresov, a vypracovanie d’alSej dokumentécie
zhotovitel'a (1x pare a 1x v elektronickej podobe), pokial’ jej vypracovanie vyplyva z tejto
zmluvy alebo je nevyhnutné k riadnemu a v¢asnému vykonaniu diela, vratane jej odovzdania
objednavatel'ovi,

2.2.6 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom doddvanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,

2.2.7 poistenie zhotovitel'a vo¢i $koddm spdsobenym &innost'ou podrla tejto zmluvy,

2.2.8 spracovanie prehl'adného kalendara — plan verejnych prac pre prevadzku, udrzbu a opravy
Strazné podklady
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Gymnazium L. Novomeského

Tomasikova 2, 827 29 Bratislava
Podlimitna zdkazka

diela a jeho ¢asti. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane zoznamov,

2.2.9 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické
a pravne predpisy vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vsetky
Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.10 distenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli znedistené v dosledku prac zhotovitel'a,
pocas celej doby realizacie diela

2.2.11 spracovanie kontrolného a skuiSobného planu pre realizéciu stavby podl'a § 13 zékona ¢.
254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.12 potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materidlov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poziadavky
akceptovat,, pokial' tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpedenim dodavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak
hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne
informovat’ zastupcu objednavatel'a a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva.
Zhotovite mé pravo na thradu vSetkych zbyto¢ne vynaloZenych ndkladov, ak uz pdévodny
materidl zabezpetil.

2.4 Zhotovitel' je povinny zabezpetit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace zhotovitel'a a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nesmu byt pouzité iné materialy, technoldgie alebo
zmeny voli projektovej dokumentécii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer
objednéavatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zarover sa zhotovitel zavézuje a zodpoveda za to, Ze
pri realizacii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat
okamZite ndpravu tak, aby objednéavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred
fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat” odsthlasenti dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednévatela.

2.6 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' objednavatel'ovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani
diela vyhotoveného podrla tejto zmluvy i projektovi dokumentéciu skutocného stavu s tym, Ze
podla v8eobecno-zavdznych predpisov potrebntl Cast’ projektovej dokumentdcie bude mat’ k
dispozicii ku dfiu odovzdania diela. Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s povinnostami
podla tohto bodu, je vpripade, ak ho na to objednavatel vyzve, povinny zaplatit
objednavatel'ovi jednorazovi zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- EUR a 0,1% z ceny diela s DPH
za kazdy den omeskania.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré
ma vykonat, Ze si mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizdcii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky
staveniska a situdcie i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma odéovodnene predvidat’.

2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentdcii st Specifikované
vzhl'adom na pozadované platné vSeobecne zavizné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky

Strazné podklady
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Gymnazium L. Novomeského

TomasSikova 2, 827 29 Bratislava
Podlimitna zakazka

musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii, odsuhlasené
objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. Vietky povrchové
upravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou
odsuhlasené objedndvatelom a v pripade potreby zodpovednym projektantom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit’ udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie
(dalej aj ,,PD*). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet
zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze autor a projektant PD ma pravo vykonavat’ autorsky
dohlad, t.,j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa
aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel’ stavby ako aj vetci subdodévatelia je opravneny pouzit’ PD diela iba na tgely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najmi jeho d’alSie rozsirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym stthlasom autora v
zmysle Zakona ¢&. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom.
Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.11 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat® dielo s néleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normdm a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpelenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek
objednévatel’a a odovzda ho objednavatel'ovi a objednédvatel sa zavizuje riadne a véas vykonané
dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutti cenu uvedenti v ¢L. IV. tejto zmluvy.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti Gi¢innosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto
zmluvy v nasledovnych etapéch:

3.1.1 Termin zah4jenia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 60 kalendarnych dni odo diia
odovzdania staveniska objednavatelom, pri¢om prvy deti tejto lehoty sa zadina poditat’ diiom
nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednévatel'om.

Objedndvatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezahdji stavebné prace v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku,
je v pripade, ak ho na to objednévatel’ vyzve, povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy defi ome3kania, a to od prvého diia omeskania
vratane aZ do diia zah4jenia préac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto
ZoD. Ak nezahdji zhotovitel' prace na realizaciu diela ani do siedmych dni po dohodnutom
termine zahdjenia podla bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’
si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej vtejto zmluve, priGom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

Surazné podklady
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Gymnazium L. Novomeského

Tomasikova 2, 827 29 Bratislava
Podlimitna zdkazka

3.3 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo
bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednédvatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom, ako
dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel
opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokonéend v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Stcast’ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny tyZdilovy harmonogram realizacie diela, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy (pokial’ objednavatel’ v podmienkach sut'aze — verejného obstaravania
- neuréi inak). Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitel'a
zavizné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podla
harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni alebo pokial’ je zhotovitel’ v
omeskani so zahdjenim stavebnych prac oproti terminu dohodnutému v tejto zmluve o viac nez
15 kalendéarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma
objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diilom zaniku
tejto zmluvy odstipenim. Zaroveni, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych
prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od
16. diia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vzt'ahu
uzatvoreného touto zmluvou.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vys$sej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZzuje sa
lehota na uskuto¢nenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekédzok. Rovnako plati, Ze v
pripade prekazok spocivajucich vo vys$sej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je tcastnik tejto zmluvy,
ktory je v omeskani, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je
povinny existenciu prekdzok spocivajicich vo vy$sej moci relevantnym spésobom preukézat’.

3.7 Pod vy$8ou mocou sa rozumejui okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatel'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekédzok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy$§iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori neoddelitel'nu
stast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a
inzinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st limitné a neprekrocitel'né.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, €o je k vybudovaniu diela
potrebné, a to najma (ak sa vyskytne):

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela a funk¢né skusky,

4.1.2 néklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia v¢itane
Surazné podklady
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prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,..), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vSetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnu dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade dokumentacie pre
vyberové konanie ¢i realizanej dokumentacie,

4.1.8 néklady na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela,

4.1.9 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skusok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skiisky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.10 néklady na navody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.11 naklady na vSetky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.12 naklady na poistenie,
4.1.13 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
4.1.14 mzdové naklady.

Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doCasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuji vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zévézny
charakter pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac vyziadanych
objednavatel'om.

4.3 Celkova cena diela je stanovend dohodou takto:

Cena diela bez DPH: 91.704,43 EUR, (slovom: devitdesiatjedentisic sedemstostyri EUR 43
eurocentov).

K cene bude pripoc¢itand DPH podl'a aktudlneho platného znenia zdkona o DPH .

Cena diela s DPH: 110.045,32 EUR, (slovom: jednostodesattisic Styridsatpit EUR 32
eurocentov).

Téato cena je dohodnuta ako cena maximalna a nesmie byt’ prekrocena.

4.4 Cena moze byt prekrocend len v pripadoch:
SuraZné podklady
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4.4.1 ak objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zésad nevyplyva vykonanie
tychto préac (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby d6jde k zmendm DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonajui zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané a to v cene podla polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Einnosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial’ tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel
domahat’ primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané
vyluéne na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade
objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac
vz4jomne zapocita.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zizeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena vyvoland objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a,
objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi u¢astnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu so zdévodnenim naviac prac,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl’a harmonogramu,

- d’al3ie nélezitosti (zapisy, nacrtky,...) objastiujuce predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny z
polozkového rozpoétu podla tejto zmluvy,

- pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy nevyskytovali, predlozi
zhotovitel’ v prilohe osobitnu kalkuldciu ceny, kde zhotovitel’ uplatni zlavu vo vyske zlavy z
celkovej ceny diela, ktorG poskytol objedndvatelovi v procese verejnej sitaze (pomer medzi
predpokladanou hodnotou zédkazky a navrhovanou pontknutou cenou uspesnym uchadzaCom)
na cenu uvedenu pre tieto polozky v databaze cien stavebnych prac a materidlov CENKROS
aktualnym ku diiu predlozenia kalkulacie.

4.8.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpo¢tu objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej

lehote. Dodatok k rozpo¢tu, odsuhlaseny zo strany objednéavatela i zhotovitel'a bude podkladom
Surazné podklady
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pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu s
oznaCenim, kde bola tato cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Objednavatel’ neposkytuje na plnenie tejto zmluvy Ziadne zalohové platby. Objednévatel
moZe zhotovitelovi na jeho pisomnu Ziadost' poskytnut’ zalohova platbu. Na poskytnutie
zélohovej platby nema zhotovitel' prdvny nérok a jej poskytnutie zavisi vyluéne od vdle
objednéavatela. Zalohova platba bude splatnd na zaklade ¢iastkovej faktiry zhotovitela
doruCenej objednavatelovi. Splatnost’ a néleZitosti Giastkovej faktiry sa riadia primerane
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy. Pripadné neposkytnutie zalochovej platby nema vplyv na
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. Zhotovitelovi vznika nérok na zaplatenie ceny za
skutoCne zrealizované a dokoncené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim
predmetu zdkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, objednavatelovi, a po
podpisani preberacieho protokolu objedndvatefom bez vyhrad a doruCenim faktiry za
predmetné plnenie objednavatelovi.

Clanok V.
FAKTURACIA, ZALOHY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak
bude faktura zhotovitela obsahovat’ i prace, ktoré neboli objedndvatelom odsuhlasené, je
objednévatel’ opravneny fakturu vratit’.

5.2 Zhotovitel' vystavi fakturu za uskuto¢nenie diela po podpisani preberacieho protokolu bez
vyhrad objednavatefom. Faktira bude splatndi do 30 dni odo dia doruenia fakthry
objednéavatelovi. Sucastou faktiry bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho
protokolu s odsthlasenym stpisom vykonanych prac a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om
pocas uskutoCtiovania predmetu zakazky. Faktura bude vystavend a uhradena v oficialnej mene
Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku dfiu vystavenia faktiry, ak objednavatel nestanovi
inak. Objednéavatel' je opravneny zadrzat z faktiry zhotovitelovi 5% z celkovej ceny diela
vratane DPH. Zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti zaru¢nej doby v pripade, Ze toto
z4drzné nebolo pouZité na odstranenie vad v ramci zaruénej doby. Objednavatel’ je opravneny
vyplatit’ zadrzné aj skor ako v lehote podl'a predchadzajiceho bodu, ato na zdklade pisomne;j
ziadosti zhotovitel'a. Faktura musi obsahovat’ vetky naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. V pripade Ze faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, alebo k nej nebudu priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objedndvatel’ opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova lehota splatnosti zaéne plynut’ doru¢enim opravenej
alebo doplnenej faktiry. Objedndvatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 30 dni po jej
doruceni, pricom za termin thrady faktiry je povaZzovany deni odpisu prislusnej ¢iastky z Gctu
objedndvatela. Objednavatel neposkytuje na plnenie zmluvy zéalohy, ak tito zmluva
neustanovuje inak.

Surazné podkiady
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5.3 Zhotovitel’ fakturuje cenu diela nasledovne:

100% z ceny diela po tiplnom odovzdani diela podla ¢l. IX tejto zmluvy. Pokial’ objednavatel
poskytol zhotovitel'ovi zdlohu, tito sa zapo&ita na cenu diela, ¢o zhotovitel’ vo faktiire uvedie.

5.4 Ak dojde zo strany objedndvatel’a k omeskaniu pri thrade faktiry, je objedndvatel’ povinny
na zaklade Ziadosti zhotovitela zaplatit’ zhotovitefovi urok z omeSkania vo vyske 0,1 % z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deti omeskania.

5.5 Objednavatel’ je opravneny vykondvat kontrolu vsetkych cien materidlov a akychkol'vek
subdodavatel'skych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uéinit’ pisomne, pri¢om
zhotovitel'ovi vopred oznami ktoré doklady poZaduje predloZit’. Zhotovitel’ je potom povinny k
supisu vykonanych prac prilozit' faktiry za material alebo faktiry subdod4vatel'ov. Bez tychto
dokladov sa nebude pripadna zhotovitelova faktira povazovat za doruéent objednavatelovi
a ten nie je povinny na jej zdklade cenu diela alebo jej Gast’ zaplatit’.

5.6 Fakturu za vykonané prace moZe zhotovitel' predloZit’ za skutone vykonané prace podl'a
bodu 5.1 tohto ¢lanku. Faktira musi obsahovat' vSetky ndroky zhotovitela s tym, Ze budu
samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato&né prace.

5.7 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb zhotovitela za
vykonané prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrZanie tychto zmluvnych
zévézkov medzi zhotovitefom a rozhodujucimi subdodévatelmi by véZne ohrozilo zmluvny
termin dokoncenia diela, ma objednavatel' pravo vykonat' platby za vykonané prace priamo
tymto subdodévatel'om. O takto vykonané platby sa zniZi priama tthrada zhotovitel'ovi.

Clanok VL
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykondvanych prac
od projektovej dokumentécie (ak je k dispozicii), poget 0sdb na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest' stavebny dennik koné&i odovzdanim a
prevzatim diela.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD (ak je PD k dispozicii),
6.2.4 meno zastupcu objednéavatela — technicky dozor objednévatel’a,

6.2.5 identifikané udaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby,

Surazné podkiady
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6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2 4.
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ oc¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveduceho mozu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené
v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyvedtci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel' projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo diia zdpisu, inak sa
predpokladd, Ze s uvedenym zapisom stihlasi.

6.6 Objednavatel' je povinny vyjadrovat' sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskdr do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze
s uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Zze takyto dokument neexistuje plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoéiiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych
prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢iiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahriia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do piatich pracovnych dni odo
dra ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnu
sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne
vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body a to
az do odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zabezpe¢i i podrobné vytyCenie
jednotlivych objektov azodpovedd za jeho spravnost. Prace s tym spojené si sucastou
navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko
mdzu vstupovat' iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpedit’ zhotovitel’.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit® sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto vhodnym spésobom prelozit” alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel'.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo

Strazné podklady
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prekopy verejnych komunikécii, zabezpe&uje zhotovitel’ a hradi aj vietky pripadné poplatky.

7.5 Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo premiestit
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace vratane
potrebnej projektovej dokumentacie a povolenia na vlastné naklady zhotovitel'. Zhotovitel’ d’alej
zodpoveda i za umiestilovanie, premiest'ovanie a udrZiavanie dopravnych znagiek a dogasného
dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykonédvania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny
priebeZne odstratiovat’ odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej
vyzve zhotovitel' toto dodrZiavat,, zabezpedi tieto prace objednavatel’ a ndklady bude uplatiiovat’
u zhotovitel'a. Objednéavatel’ mbzZe pre toto uplatnenie pouzit’ aj zniZenie thrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel md pravo nezahdjit' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo
nie je zo staveniska zdkonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko
a upravit’ ho tak, ako urCuje projektova dokumentécia. V pripade, Ze projektovd dokumentécia
toto neurCuje alebo PD nie je k dispozicii, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do
stavu v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo
upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny Gctovat’ zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy deti, po¢as ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a
to az do dria vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
(ak PD existuje a je k dispozicii), podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni
(ak je vydané), podmienkami uréenymi zmluvou a pripadnymi pokynmi objednéavatela.
Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavidzné a aj doporuéené STN a
ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie
vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akdkol'vek
Skoda, znésa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel’.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel’a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budia v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost' objedndvatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa
stali nepristupnymi na svoje naklady za u¢elom kontroly zo strany objedndvatel'a. V pripade ak
sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel. Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo

stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a
dodavok.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
mieste staveniska, dodrZiavanie vSetkych vieobecno-zavidznych pravnych predpisov tykajucich
Surazné podklady
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sa bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko a zabezpe¢i ich vybavenie
ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavizuje na ziadost’
objednévatel’a uhradit’ zmluvni pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad.
VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaleni prislusnostou ku
svojmu zamestnavatelovi a budd nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochranni prilbu v
pripadoch, kedy to uklad4 zakon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrZiavat’ hygienické predpisy.

8.4 VSetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov,
majuci prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poZiadanie
objednéavatela povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s §551
Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ mohol tito nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody
sposobené kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho
protokolu objedndvatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vykonavanim ¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvného plnenia (cena s DPH, ak sa aplikuje). Zhotovitel' nesie voéi objednavatelovi
zodpovednost’ aj za $kody spdsobené ¢innost'ou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil
sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit objednavatelovi k podpisu ZoD a opitovne
kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade
omesSkania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozZadovat od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- EUR za kazdy, aj zalaty deti omeskania. Ak
zmluvné strany uzatvoria tito zmluvu a zhotovitel’ ani do siedmych dni po termine jej u€innosti
nepredlozi objedndvatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel' pravo uplatnit’ si voé&i zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dfiom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak ¢innostou zhotovitel'a ddjde k spdsobeniu $kody objednéavatel'ovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajtcich zo zdkona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez
zbyto¢ného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne
uhradit’. Vetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zéstupcu, eventudlne po
predchddzajicom upozorneni pozadovat' vymenu skdr schvéleného zastupcu. Objednavatel
moZe takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu
zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru objednévatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana objednavatel'om za neZiaducu.
Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materidly, vyrobky a technoldgie
schvalené pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU.

8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej

¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel’'ov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
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8.11 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodédvatel'ské prace a dodavky a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodévatel'a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke,
osobitne overi, Ze kazdy nim vybraty subdodévatel’ spiiia alebo najneskoér v ¢ase plnenia zmluvy
bude spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 Z. z. a musi mat v registri
kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisanych koneénych uzivatelov vyhod podla § 11 a § 159
zakona €. 343/2015 Z. z. a poda o tom objednéavatel'ovi dokaz. K rovnakej povinnosti pisomne
zaviaZze aj svojich subdodavatel'ov voéi ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodavatel'skom retazci vietci dodévatelia spiiiali alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy
budu spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 Z. z. Zhotovitel’ je povinny
bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi kazdt zmenu subdodavatela (spolu s uvedenim tudajov o
osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia). Za zmenu subdoddvatela sa povazuje aj zazmluvnenie kazdého nového
subdodévatel’a. Zoznam subdodavatel'ov, ak su znami, tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy. Zmena
zhotovitelovho subdodavatela méze byt uskuto€nenda len s predchddzajucim pisomnym
sthlasom objedndvatela. V pripade, Ze k vymene subdodévatela dojde bez sthlasu
objednavatel'a, bude sa to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel’ bude opravneny odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a
tohto bodu je prislusny zhotovitel' povinny, ak ho na to objednévatel’ pisomne vyzve, zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ze subdodavatel’ - v zhotovitel'ovom subdodavatel'skom ret’azci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so
zmluvnym vztahom, na zéklade ktorého sa na uskutoCfiovani predmetu zékazky podiela,
zhotovitel' je povinny predloZit' objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
retazca na kontrolu. Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedcujuice presny a uplny obsah pravnych vzt'ahov vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom ret’azci, ktorého je oznamujuci subdodévatel' ucastnikom. K
zabezpeleniu tejto mozZnej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov zaviaZze. Pokial
objednavatel’ zisti, Ze oznamujicemu subdodéavatelovi skuto¢ne nebola zaplatena dohodnuta
cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na uskutoéilovani predmetu
zékazky podiel'a), mdze zaplatit’ tomuto subdodavatel'ovi priamo a o tuto zaplatent sumu kratit’
faktaru zhotovitel'a, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vySke rovnajucej sa vyske
uhrady vykonanej priamo subdodavatel'ovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a
bude viest’ u objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej zndmky referencie podl'a § 12 zdkona ¢islo
343/2015 Z. z. V pripade véznejSieho alebo opakovaného poruSenia tejto povinnosti mdze
objednavatel’ navySe odstupit’ od tejto zmluvy a uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto
pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju
povinnost’ predlozit’ objednavatelovi dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so
subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny v pripade, ak ho na to
objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.13 Zhotovitel’ je povinny strpiet’” vykon kontroly/auditu stuvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast’ predmetu zmluvy financovany z
prostriedkov Eurdpskej unie, a to kedykol'vek pocas doby trvania prislu$nej zmluvy o
nendvratnom finanénom prispevku. Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ opravnenym osobam
vSetku potrebnu su€innost’. Opravnenymi osobami s najma:

- Poskytovatel’ finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,
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- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajiicimi odrazkami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukdzal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom
obstardvani, ktoré¢ho vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel' je opravneny
toto plnenie poskytnut’ len sim, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukdzal; moZnost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 V pripade ak zhotovitel' preukazal technicku spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto
preukdzanie tyka, zhotovitel je oprdvneny toto plnenie poskytnat’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moZnost’
zmeny subdodévatel’a tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskdr 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit’ preberacie konanie a
riadne v iom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Z¢ dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, Zze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté
av pripade, ak ho na to objednéavatel’ pisomne vyzve, tieZ zmluvni pokutu vo vyske 1500,-
EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skaSkach pouzZitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo forméte Autocad,
alebo inom vhodnom formate

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
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9.3.6 a int dokumentéciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,
9.3.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokon¢ené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberaciecho konania vyhotovi objednavatel'’ zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s
terminom ich odstrdnenia. Termin odstrdnenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla
povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny
uviest’ do zapisu svoje dévody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmé v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonlené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v ¢l II. tejto
zmluvy, ak su ukonéené riadne abez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo
deti odovzdania, rozumie sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez
vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a
vady v dohodnutom termine, je v pripade, ak ho na to objednavatel' pisomne vyzve, povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 1000,-EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deil
omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky
alebo drobné vady. O odstraneni vad a nedorobkov spiSe zhotovitel’ zapis a objednavatel’ zapis
potvrdi.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor
v8ak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, mbZe objednavatel voci zhotovitel'ovi
uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 1500,-EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel k ich
odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v €l. I1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu
po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v
reklamécii modze objedndvatel' uviest' svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu
odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢nt nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po dorudeni reklamécie pisomne ozndmit’, ¢i
reklaméciu uznéava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklaméciu
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neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamdciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného diia zarucnej lehoty, pri¢om i
reklamacia odoslana objednavatelom v posledny defi zaru¢nej lehoty sa povazuje za véas
uplatnend.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ neodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskor
vSak do piatich dni po doruéeni reklamdcie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, je vpripade, ak ho na to objednavatel pisomne vyzve, povinny uhradit
objednévatel'ovi zmluvnu pokutu 1500,-EUR za kazdy defi, o ktory k odstraneniu vad pristupi
neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadna nahradu $kody.
Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v spornych pripadoch, aZz do
vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po
doruceni reklamécie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel'.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatel'ovi je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat
na nej az do uplného odstranenia.

10.8 Zhotovitel je na Ziadost’ objednavatel’a povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit' na bankovy
ucet objedndvatel’a peniaznu zabezpeku vo vyske 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v
tejto zmluve. Tuto zabezpeku pouZije objednavatel’ na uhradu pripadnych zmluvnych pokut a
§kod, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto zmluvy. Pokial' sa zhotovitel' s
povinnostou zloZenia zébezpeky dostane do omeskania dlhsieho ako tri pracovné dni od
ucinnosti tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diilom
zaniku tejto zmluvy odstipenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajicu Cast’ (spolu s trokmi, ak mu
ich banka alebo pobocka zahrani¢nej banky poskytla) vrati objednavatel’ zhotovitelovi na
zdklade pisomnej ziadosti, so splatnostou ku dilu, v ktorom objednavatel’ vykona v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy Uplna thradu ceny diela. Povinnost’ zloZenia peiiaznej zabezpeky
moznos nahradit’ predloZzenim origindlu bankovej zaruky vypracovanej podla poziadaviek
uvedenych v tomto bode.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
0s6b, ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitazi na tento predmet
zakazky. V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakid kvalifikovanu osobu,
nové kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie
splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 343/2015
Z. z. uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych 0sob tvori Prilohu €. 8 tejto zmluvy. Kazda
vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objedndvatel. V pripade, Zze k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat' za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V
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pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je zhotovitel, ako ho na to objednavatel
pisomne vyzve, povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu 1000,-EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat’ vecne vymedzenu &ast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov moéZe zhotovitel vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiceho suhlasu objedndvatela. Zhotovitel' je viazany na sthlas objednavatela pri
kazdom subdodévatelovi a zéroveii kazdy subdodavatel’ musi spitiat’ podmienky podra &l. 8 bod
8.11 tejto zmluvy. Suhlas objednévatel'a musi mat’ pisomnt formu. Zoznam subdodavatelov
tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy. V pripade poruenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude
povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednéavatel’ bude opravneny odsttpit’
od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom. je zhotovitel, ak ho na to
objednavatel’ pisomne vyzve, povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH urdenej v tejto ZoD.

11.3 Objedndvatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice
na tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce
na ind osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdze
bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a postlpit’ svoje prava a povinnosti z
tejto zmluvy vyplyvajuce na inti osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude objednévatel
opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel' je povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré moZu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a
tykajucich sa dosiahnutia uéelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objedndvatel'a sktorym pride pri plneni tejto
zmluvy do styku, jeho prava a pravom chranené zdujmy a ddsledne na to vyuzivat vsetky
zédkonné prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednéavatel' je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit zhotovitelovi potrebnu
suCinnost’, ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie Ulelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ
zavizuje, Ze bude so zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu rokovat’ o vetkych otdzkach, ktoré
by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré
by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ mléanlivost’ o v3etkych skuto&nostiach, o ktorych sa
dozvie v suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne
skutocnosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zéleZitosti, o ktorych bol podas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informécie je zhotovite opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere
zodpoveda za dodrziavanie zavdzku ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skoneni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Ak je zhotovitel' v omeskani s uskutonenim predmetu zékazky a odovzdanim uplného
diela bez vad podla lehoty stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i
nemu zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve uZ pri jednodiiovom meskani a zaroveit 0,1% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v
tejto zmluve za kazdy aj zacaty deii omeSkania. Uvedené zmluvné pokuty sa moézu kumulovat’,

11.9 Rozhodnutie poZadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy  oznami
objednavatel' dorucenim penalizaénej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto
zmluvy je mozné kumulovat. Objedndvatel moZe uplatnit’ zmluvni pokutu dorudenim
Strainé podklady
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penalizacnej faktiry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

11.10 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody spdsobenej
objedndvatel'ovi poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto
zmluvy sa nedotyka prava objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.11 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. (2) Zakona 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
uplného diela bez vad objednéavatelovi - je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu
neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je v pripade, ak ho na
to objedndvatel’ vyzve, povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 3.000,- EUR za kazdy
den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad
objedndvatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pric¢om pre stanovenie
ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8
tejto zmluvy.

Clanok XIIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknutd poruenim povinnosti
vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na uzemi
Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spOsobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom st&innosti zo strany objednavatela.
Takéto konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava &innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi
za Skodu, ktord mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvn4 strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeSkanie s plnenim svojich zmluvnych zdvdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z
okolnosti celkom vylu¢ujucich zodpovednost. Uginky vyluéujice zodpovednost sii obmedzené
na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou st Gcinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna
strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objedndvatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’
objednévatel'ovi zmluvnd pokutu resp. ind sankeiu, je zhotovitel’ povinny tuto zaplatit’ do 7 dni
odo dia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela. Objedndvatel ma pravo
jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci
svojim splatnym zavdzkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a ndhrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady Skody spocitavat’.
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Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je moZné tuto
zmluvu ukoncit’ aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy,
13.1.3 pisomnou vypoved’ou objednavatel'a za tychto podmienok:

13.1.3.1 pisomnou vypoved’ou objednavatela v pripade, Ze objednavatelovi nebudu pridelené
finanéné prostriedky z fondov EU alebo bude povinny vratit' pridelené finanéné prostriedky z
fondov EU, pri¢om vypovednd lehota sa stanovuje na dva mesiace, poéitajic od prvého diia
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola doru¢end vypoved zhotovitel'ovi,

13.1.3.2 pisomnou vypoved'ou objednavatel'a aj bez udania dévodu, pricom vypovedna lehota
sa stanovuje na tri mesiace, po&itajic od prvého diia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom bola dorucena vypoved zhotovitel'ovi.

13.2 Ak nastant u niektorej zo zmluvnych stran skuto€nosti, braniace riadnemu plneniu tejto
zmluvy, je povinna to ihned’ bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat
rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu zmluvy.

13.3 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tdto zmluva
alebo zakon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit" druhej strane s
uvedenim terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’
pisomni formu, musi byt dorufené druhej zmluvnej strane a musi v flom byt uvedeny
konkrétny dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odsttpenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.4 Ak nesthlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstupenia druhej strany alebo ak
popiera jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruceni ozndmenia o
odstupeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s ddvodom odstupenia sthlasi. Do
uplynutia tejto doby je zhotovitel' povinny zabezpe€it’ straZenie zhotovovaného diela a vykonat’
vietky potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknut’ Ziadne Skody.

13.5 Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuice:

13.5.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.5.2 zhotovitel' vykon4 finanéné vyé&islenie vykonanych prac, poskytnutych zéloh a spracuje
koneénu fakturu,

13.5.3 zhotovitel’ odvezie vetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnti inak,

13.5.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny
do $trnast’ kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,
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13.5.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu ¢ast’ diela,

13.5.6 strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinnd uhradit’ druhej strane
vetky néklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu (13.5) zmluvy. V pripade odstupenia od
zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu
uplynutia tejto lehoty.

13.6 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudti zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Ziadat vratenie
plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz
vykonané plnenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa
budu primerane aplikovat’ ustanovenia 4.9 a 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budu doruc¢ované
doporuene poStou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze
odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne
in novu adresu uréent na dorufovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za
doruc¢ené najneskdr uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na
poStovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol
prevziat, pokial nebude preukdzané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na uradnej podatel'ni v jej uradnych hodinach,
pricom deii dorucenia vyznaci podateltia uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych strén.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednéavatel’ a dva
zhotovitel’.

14.4 Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2
tejto zmluvy, ktoré modze objednavatel’ odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto
bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej
strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju
driom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk¢éné postavenie 0s6b, ktoré predzmluvné
dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobutda u¢innost’ defi nasledujuci po dni zverejnenia v zmysle §47a Ob¢ianskeho zékonnika a
podla bodu 14.7 tohto ¢lanku.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavskym samospravnym
krajom ako orgdnom verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zakona ¢. 211/2000
Surazné podklady
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Z. 7. 0 slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zakon o
slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ,,£o nie je tajné, je verejné“ a ,,prevazujici
verejny zadujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami 0sdb“ na zéklade dobrovolnosti
nad rdmec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informécii zverejiiuje vietky informdcie,
ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za uéelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na zéklade
tejto skutoCnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov,
vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné tajomstvo,
fakturatné tudaje/, na internetovej stranke vlastnika za ugelom zvySovania transparentnosti
samospravy pre obfanov a kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento sthlas sa udeluje bez
akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluinymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavéiznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknu z tejto
zmluvy, vratane sporov o jej platnosti a zaviznosti, budi rozhodované podla slovenského
pravneho poriadku v rozhodcovskom konani v zmysle zdkona &. 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konani v zneni neskorSich predpisov nezavislym rozhodcom Staleho
rozhodcovského sudu pri IURO, z.z.p.o., ICO: 45 744 726, so sidlom v Bratislave, ustanovenym
predsedom Stéleho rozhodcovského stdu pri IURO, z.z.p.o., podla Rokovacieho poriadku
Staleho rozhodcovského stdu pri IURO, z.z.p.o. Zmluvné strany k tejto rozhodcovskej dolozke
prehlasuju, Ze sa obozndmili s persondlnym obsadenim aj vnutornymi predpismi
rozhodcovského sidu, na ktorom sa zhodli a vyhlasujli, Ze sa podriadia rozhodnutiu Staleho
rozhodcovského stdu pri IURO, z.z.p.o.

14.10 NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavéznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvys$Sou pravnou silou (Priloha
¢. 1) ku dokumentu s najniz$ou pravnou silou (Priloha &. 8):

Priloha ¢.1 : Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel’a a projektova dokumentécia
Priloha ¢.2: Realizaény harmonogram stavebnych prac s vyzna¢enou kritickou cestou
Priloha €.3: Kontrolny a ski§obny plan realizacie diela

Priloha ¢.4: Technologicky postup realizacie diela

Priloha ¢.5: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 6: Zmluva o poisteni zodpovednosti za §kodu

Priloha €. 7: Podrobna $pecifikécia uskutoénenia predmetu zakazky

Priloha €. 8: Zoznam kvalifikovanych os6b
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